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Programa de Ensino da Disciplina  

 
1 – Identificação da Disciplina 
 
Código:  ARQ5664  
Nome da Disciplina:  Tecnologia da Edificação IV 
Créditos semanais:  04 
Horas/aula no semestre: 72h/a 
Código de Pré-Requisitos: ARQ5663 / ECV5643 / ECV5644 

 
2 – Ementa 
 
Materiais, equipamentos, técnicas construtivas em instalações e acabamentos, discriminações, quantificações, custos, 
orçamentos e cronograma de obras. 
 
3 – Objetivos da disciplina 
 
Objetivo Geral: 
Desenvolver o projeto executivo com detalhamentos, quantificações de materiais e serviços, custos, discriminação de 
materiais e serviços e planejamento da obra. 
 
Objetivos específicos: 
Compreender de forma integrada as relações entre os diversos sistemas que formam a edificação: Estrutural, água 
fria, água quente, esgoto, pluvial, cobertura, revestimentos de forros, paredes e pisos, pinturas e serviços 
complementares. Desenvolver planilhas de quantitativos e orçamentos, fluxograma de obra, determinação do 
caminho crítico, cronogramas físico- financeiro e análise de desembolso. 
 
4 – Conteúdo Programático 
 

- Introdução: Apresentação do programa da disciplina e caracterização da gestão e etapas de projeto. 
Apresentação dos trabalhos práticos a serem desenvolvidos no semestre. 

- Racionalização do projeto e do canteiro de obra: compreende a racionalização e compatibilização do 
projeto arquitetônico com os projetos estrutural, elétrico e hidro-sanitário. Sistematização do canteiro de obra. 

- Quantificação e discriminação de fundações e estrutura: estimativas e quantitativos de materiais de 
movimentação de terra, sapatas, estacas, blocos, pilares, vigas , lajes e cascas. 

- Quantificação e discriminação de coberturas, vedações, esquadrias e revestimentos de forros, paredes e 
pisos. 

- Quantificação e discriminação de pinturas, vedações, esquadrias e revestimentos de forros, paredes e 
pisos. 

- Orçamentação da obra: desenvolvimento de composições unitárias, insumos, dados da obra, roteiros de 
processamento (Tron-orc ou Softplan) 

- Orçamentação das instalações elétricas e telefônicas: discriminação, quantitativos e desenvolvimento de 
planilhas orçamentárias da entrada, alimentação e distribuição (Tron-orc ou Softplan). 

- Orçamentação das instalações hidro-sanitárias: discriminação, quantitativos e desenvolvimento de 
planilhas orçamentárias de água fria, água quente, esgoto e rede pluvial (Tron-orc ou Softplan). 

- Fluxograma da obra: desenvolvimento de fluxo de atividades através do método do caminho crítico 
(PERTCOM). 

- Cronograma Físico-Financeiro da obra: desenvolvimento do cronograma de atividades e respectivos custos 
(Gráfico de Gantt) e análise de desembolso. 
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METODOS E RECURSOS DIDÁTICOS 
A disciplina desenvolver-se-á através de aulas expositivas, audiovisuais e trabalhos práticos, desenvolvidos no 
Laboratório de Sistemas Construtivos e do LabMicro. 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
A avaliação será efetuada ao longo do semestre através de três trabalhos práticos que serãodesenvolvidos 
individualmente de acordo com o programa de atividades: 

T1 – Relatórios de orçamento da obra: quantitativos e Orçamentação dos materiais e 
serviços,acompanhados das descriminações de materiais e serviços, e ante-projeto arquitetônicos. 

T2 – Relatórios de orçamento de instalações elétricas ou hidro-sanitárias: a ser escolhido pelo aluno, 
compreendendo quantitativos e Orçamentação dos materiais e serviços, acompanhados das descriminações de 
materiais e serviços. 

T3 – Fluxograma e Cronograma Físico-Financeiro da obra: Fluxograma com identificação do caminho crítico, 
e cronograma de atividade com datas e custos. Na entrega deste trabalho devem ser anexados os trabalhos 
anteriores para a visão integrada da obra. 

O último trabalho tem peso 2, sendo a média obtida por: M= (T1 + T2+ 2xT3)/4. A Recuperação Final, 
para aqueles que apresentarem média entre 3,0(três) e 6,0 (seis), será realizada mediante a revisão de um dos 
trabalhos parciais, à escolha do aluno, com a sua apresentação oral e escrita. 
 
FREQUÊNCIA 
A freqüência às aulas mínima é de 75% , portanto o aluno deverá estar presente em no mínimo 54 horas/aula das 72 
previstas no semestre. 


